


	Fase inicial (Tiempo total) 2 meses, 11 días

	Actividades
	Tiempo total de la actividad
	Tiempo de inicio
	Tiempo de conclusión
	Tareas
	Recursos materiales
	Recursos Tecnológicos
	Recursos financieros
	Responsable de actividad y tareas

	Realizar la investigación sobre las técnicas de reforestación.
	1 semana
	1 de agosto del 2019
	7 de agosto del 2019
	Hacer una investigación sobre las diferentes técnicas de reforestación que existen.
	Hojas blancas, libros
	Computadora, impresora, acceso a internet.
	$25.00 pesos
	Líder del proyecto 

	
	5 días 
	8 de agosto del 2019
	13 de agosto del 2019
	Realizar el diseño de los folletos
	Hojas blancas
	Computadora, impresora, acceso a internet.
	$100.00 pesos
	Diseñador gráfico

	Realizar una investigación sobre los tipos de árboles regionales que existen en la ciudad.
	1 semana 
	14 de agosto del 2019
	21 de agosto del 2019
	Investigar los diferentes tipos de árboles regionales que existen en la ciudad
	Libros, hojas blancas
	Computadora, impresora y acceso a internet
	$25.00 pesos
	Líder del proyecto

	
	5 días
	22 de agosto del 2019
	27 de agosto del 2019
	Realizar el diseño de los folletos
	Hojas blancas
	Computadora, impresora y acceso a internet
	$100.00 pesos
	Diseñador gráfico

	Conseguir al personal que impartirá el taller
	2 semanas
	28 de agosto del 2019
	11 de septiembre del 2019
	Solicitar a la SEMANART un experto en reforestación
	Hojas blancas, plumas
	Teléfono con acceso a internet
	$500.00 pesos más honorarios
	Líder del proyecto

	
	1 semana
	12 de septiembre del 2019
	19 de septiembre del 2019
	Entrevista con el experto para para el objetivo del taller
	No es necesario
	Teléfono con acceso a internet
	$100.00 pesos
	Líder del proyecto que realizará la entrevista

	Invitar a los vecinos de la colonia Industrias del Vidrio al taller
	5 días
	20 de septiembre del 2019
	25 de septiembre del 2019
	Crear los folletos con los horarios y el lugar donde se llevará a cabo el taller
	Hojas blancas
	Computadora, impresora y  acceso a internet
	$50.00 pesos
	Líder del proyecto

	
	1 semana
	26 de septiembre del 2019
	3 de octubre del 2019
	Invitarlos por medio de folletos
	Folletos	
	No es necesario
	$100.00 pesos
	Líder del proyecto y 2 ayudantes para repartir los folletos

	Preparar el lugar donde se llevará a cabo el taller impartido
	1 semana
	4 de octubre del 2019
	11 de octubre 2019
	Acondicionar el lugar donde se va a impartir el taller de reforestación y mejora de los parques.
	Mesas, sillas, abanicos de mesa, hojas blancas, lápices.
	Computadora, impresora, proyector, acceso a internet
	$200.00 pesos de la renta
	Dueño del lugar donde se va a llevar a cabo el taller, líder del proyecto, ayudantes.

	Fase Desarrollo (tiempo total) 2 días

	Actividades
	Tiempo total de la actividad
	Tiempo de inicio
	Tiempo de conclusión
	Tareas
	Recursos materiales
	Recursos Tecnológicos
	Recursos financieros
	Responsable de actividad y tareas

	Iniciar con el taller de reforestación y mejora de los parques  
	2 días
	12 de octubre del 2019
	14 de octubre del 2019
	
Comenzar con el taller de reforestación y mejora de los parques de la colonia Industrias del Vidrio
	Hojas blancas, lápices, plumas
	Computadora, impresora,  acceso a internet, proyector.
	$300.00 pesos
	Experto forestal, líder del proyecto, ayudantes

	Repartir los folletos con información sobre las técnicas de reforestación y mejora de los parques
	2 días
	12 de octubre del 2019
	14 de octubre del 2019
	
Repartir los folletos con la información de las técnicas de reforestación

	Folletos informativos
	No es necesario 
	No es necesario
	Líder del proyecto, ayudantes

			Fase Consecución (tiempo total) 1 semana, 6 días

	Actividades
	Tiempo total de la actividad
	Tiempo de inicio
	Tiempo de conclusión
	Tareas
	Recursos materiales
	Recursos Tecnológicos
	Recursos financieros
	Responsable de actividad y tareas

	Realizar una evaluación de lo 
	4 días
	15 de octubre del 2019
	19 de octubre del 2019
	Aplicar una encuesta a cerca del taller realizado
	Hojas blancas, lápices 
	Internet, software Word
	$20.00 pesos
	Líder del proyecto

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	aprendido en el taller de reforestación 
	4 días 
	20 de octubre del 2019
	24 de octubre del 2019
	Realizar los ajustes del necesarios del taller de acuerdo con la encuesta realizada
	Hojas blancas
	Internet, software Word
	$20.00 pesos
	Líder del proyecto

	Llevamos a cabo lo aprendido en el taller de reforestación y mejora de los parques en la colonia Industrias del Vidrio
	5 días
	25 de octubre del 2019
	30 de octubre del 2019
	
Practicamos lo aprendido en los parques de la colonia Industrias del Vidrio
	Herramientas de jardinería, árboles regionales, flores
	No es necesario
	$300.00
	Líder del proyecto y las personas que asistieron al taller de reforestación y mejora de los parques y quieran llevar a cabo lo aprendido 
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